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Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  02.07.2018 г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С., совместно с заместителем прокурора Тужинского района Рябовым А.Ю., проведена проверка законности и результативности использования субсидии местному бюджету муниципального образования Ныровское сельское поселение Тужинского района из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2017 году.
Проверка начата: 20.06.2018
Окончена: 02.07.2018
Проверкой установлено:
Администрацией Ныровского сельского поселения и министерством социального развития Кировской области заключено соглашение от 07.04.2017 № 097-П о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2017 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Ныровское сельское поселение (далее - Соглашение).
Субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры (далее – Субсидия) предоставлена на реализацию следующих инвестиционных программ и проектов:

1. Ремонт проезжей части ул. Свободы, с. Ныр (далее – Мероприятие №1);

2. Устройство детской игровой площадки с элементами отдыха, дер. Пищтенур (далее - Мероприятие № 2).
На участие в проектах по поддержке местных инициатив (далее – ППМИ) в 2017 году принято решение Ныровской сельской Думы от 23.05.2016 № 37/174.
Проведены собрания граждан по улицам, конференции делегатов, представителей от улиц по участию в ППМИ в Кировской области в 2017 году:

с. Ныр;

д. Пиштенур.
Конференциями делегатов, представителей от улиц с. Ныр, д. Пиштенур утверждено участие в 2017 году в ППМИ:
1. Для жителей с. Ныр - Мероприятие № 1;

2. Для жителей д. Пиштенур - Мероприятие № 2.
Созданы инициативные группы по каждому проекту.
Постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 23.12.2016 № 149 утверждён План-график  заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год (далее – План-график).
Постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 29.05.2017 № 96 внесены изменения в План-график.
В План-график включены 2 вида работ, являющихся предметом контракта:

1. Мероприятие № 1;
2. Мероприятие № 2.
Мероприятие № 1
Директором КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 13.06.2017  утверждена документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение Мероприятия № 1.
Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение Мероприятия № 1 – 321 485 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 1, утверждённый постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 01.11.2016 № 129, проверенный в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 01.11.2016 года.
Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (16 074,25 рублей). Перечислено платёжным поручением № 2044 от 30.06.2017.
На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов № 0340200003317002121-1 от 28.06.2017) администрация Ныровского сельского поселения (далее – Заказчик) и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее – Подрядчик) заключили муниципальный контракт № 0340200003317002121 от 10.07.2017 (далее – Контракт) на выполнение Мероприятия № 1.
Цена Контракта – 321 485 рублей.

Срок выполнения Мероприятия № 1 до 31.08.2017.

По Мероприятию № 1 все работы Подрядчиком выполнены своевременно.

Акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2017 года от 30.08.2017.
Акт о приёмке выполненных работ от 20.12.2017.
Пунктом 6.1.4. Контракта предусмотрен гарантийный срок – 3 года с момента подписания акта приёмки Объекта.

В соответствии с распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р имеется гарантийный паспорт законченный строительством, (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги.
Имеется журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия в акте приёмки выполненных работ. Имеется акт освидетельствования скрытых работ.
Расчёты с Подрядчиком за выполнение Мероприятия № 1 (местный бюджет, средства населения и спонсоров) Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом, платёжными поручениями:
№ 655 от 22.12.2017 на 23 500 рублей (средства бюджета поселения);

№ 656 от 22.12.2017 на 94 000 рублей (средства населения и спонсоров).

В 2018 году расчёты с Подрядчиком произведены несвоевременно.
В соответствии с пунктом 4.4. Контракта, оплата должна быть произведена до 20.01.2018 года (в течение 30 календарных дней после подписания акта о приёмке выполненных работ).

Фактически перечислена платёжным поручением № 37 от 23.01.2018 года на 203 985 рублей (субсидия из областного бюджета).
С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 203 985 рублей. 

Мероприятие № 2
Директором КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 18.07.2017  утверждена документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение Мероприятия № 2.
Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение Мероприятия № 2 – 444 572 рубля.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 2, утверждённый постановлением администрации Ныровского сельского поселения от 21.04.2017 № 69, проверенный в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и  ценообразования в строительстве» 28.11.2016 года.

На аукцион подана единственная заявка.
На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов № 0340200003317003461-1 от 01.08.2017) Заказчик и Общество с ограниченной ответственностью  «Миракс-Групп» (далее - Подрядчик № 1) заключили муниципальный контракт № 0340200003317003461 от 21.08.2017 (далее – Контракт № 1) на выполнение Мероприятия № 2.

Цена Контракта № 1 –444 572 рубля.

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (22 228,6 рублей). Перечислено платёжным поручением № 114 от 15.08.2017.

Срок выполнения Контракта № 1 – до 31.08.2017.
Контракт № 1 выполнен несвоевременно – акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2017 года  от 26.10.2017.
Акт о приёмке выполненных работ от 22.12.2017.
С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации выполнено работ на 444 572 рубля.
В соответствии с пунктом 8.4. Контракта № 1 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  Заказчик вправе потребовать уплату пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трёхсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.
Заказчик 21.12.2017 года направил Подрядчику № 1 претензию об уплате пени за просрочку исполнения обязательств  в сумме 6 927,92 рублей.

Пени, в указанной выше сумме, перечислено в бюджет Ныровского сельского поселения платёжным поручением № 3 от 27.12.2017 года с  задатка по обеспечению исполнения Контракта № 1. 

Возврат Подрядчику № 1 задатка по обеспечению исполнения Контракта № 1 произведён Заказчиком платёжным поручением № 2 от 25.12.2017 года за минусом суммы пени Подрядчику № 1 за просрочку исполнения обязательств.
Расчёт пени Заказчиком Подрядчику № 1 произведён неправильно.

В соответствии с пунктом  3.1. Контракта № 1 - срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.08.2017г., то есть пени должно начисляться с 31.08.2017г. Заказчик начислил пени с 01.09.2017г.
Недоначислено пени за 31.08.2017г. – 133,37 рубля.

444 572 * 1 дн. * 9% / 100 * 1 /300 = 133,37 рубля

444 572 – цена Контракта № 1, сумма несвоевременно выполненных работ;

9 % - ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действовавшая на 31.08.2017г.

Пунктом 6.1.4. Контракта № 1 предусмотрен гарантийный срок – 3 года с момента подписания акта приёмки Объекта, в том числе на элементы детского игрового оборудования, малые архитектурные формы ограждения.
Расчёты с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия № 2 (местный бюджет, средства населения и спонсоров) Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 1  платёжным поручением № 659 от 22.12.2017 на 132 000 рублей.
В 2018 году расчёты с Подрядчиком № 1 произведены несвоевременно.
В соответствии с пунктом 4.4 Контракта № 1, оплата должна быть произведена по 22.01.2018  года (в течение 15 рабочих дней после подписания акта о приёмке выполненных работ).
Фактически перечислена платёжным поручением № 38 от 23.01.2018 года на 312 572 рубля (субсидия из областного бюджета).
 С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 312 572 рубля.

Строительный контроль над выполнением Мероприятий № 1, № 2, осуществляло ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 2).
Заказчик и Подрядчик № 2 заключили 2 муниципальных контракта на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора (строительного контроля):
контракт № 1 от 11.07.2017 - над выполнением Мероприятия № 1 на 3400 рублей;

контракт № 2 от 22.08.2017 - над выполнением Мероприятия № 2 на 4500 рублей.
Заказчик своевременно оплатил Подрядчику № 2 выполненные услуги по техническому надзору (строительному контролю).
Платёжные поручения:

по Мероприятию № 1 – № 657 от 22.12.2017 на 3 400 рублей;

по Мероприятию № 2 – № 658 от 22.12.2017 на 4 500 рублей.
Сбор средств на выполнение Мероприятий с населения осуществлялся через кассу поселения (по ведомости), с дальнейшей сдачей средств на счёт в банке. Спонсоры – перечислением на счёт поселения.
Отчёт о расходовании субсидии из областного бюджета составлен правильно, представлен в Министерство социального развития Кировской области своевременно.
Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров

Заместитель

прокурора Тужинского района                                                        А.Ю. Рябов
Глава администрации

Ныровского сельского поселения                                                       Г.Н. Тохтеев
Главный бухгалтер                                                                         Ю.А. Гребнева
